	Redni

broj
	Naziv aktivnosti
	Trajanje

(dani)
	Prethodna aktivnost
	Ukupan broj radnika

	1
	Čišćenje terena
	5
	
	3

	2
	Postavljanje signalizacije
	10
	1
	4

	3
	Otvaranje gradilišta
	5
	1
	3

	4
	Obnova osi iskolčenja
	5
	2
	2

	5
	Provjera poprečnih profila
	10
	2
	2

	6
	Iskop humusa
	5
	3
	5

	7
	Planiranje i valjanje posteljice
	10
	3
	3

	8
	Izrada nasipa 
	15
	4
	6

	9
	Iskop kanala
	10
	5
	6

	10
	Izrada završnog dijela nasipa
	5
	6
	7

	11
	Izrada tampon sloja
	10
	8
	7

	12
	Izrada nosivog BNS sloja
	15
	8
	5

	13
	Izrada asfalt-betona
	5
	8
	10

	14
	Uređenje bankina
	5
	11,12
	6

	15
	Humuniziranje kosina
	5
	10
	6

	16
	Postavljanje odbojnih ograda
	10
	15
	5

	17
	Postavljanje saobraćajnih znakova
	5
	9,13
	6

	18
	Iscrtavanje horizontalne signalizacije
	5
	14,17
	4

	19
	Završni radovi i čišćenje
	10
	7
	10

	20
	Tehnički prijem
	5
	16,18,19
	2


