
	Predmet:   INŽENJERSKA EKONOMIJA

4. vježbe = VRSTE TROŠKOVA 

RAČUNANJE TROŠKOVA IZGRADNJE OBJEKTA
Obračun cijene građenja objekta se vrši kao zbir cijena svih pozicija iz predmjera radova.
Obračun cijene pojedinih pozicija predmjera radova se vrši analizom cijena-kalkulacijom pomoću građevinskih normi.
Za svaki novi objekat izvođač posebno formira jedinične prodajne cijene. Jedinične prodajne cijene predstavljaju cijenu za pojedine vrste radova po jedinici mjere ( 𝑚, 𝑚2, m3, komad, kg ). Njima su obuhvaćeni svi troškovi koji nastaju prilikom izvođenja određenog rada: nabava i doprema materijala na gradilište; uskladištenje materijala; doprema do mjesta ugrađivanja; rad potreban za ugrađivanje; troškovi pripreme materijala i dr.
Građevinsko preduzeće radi kalkulaciju za pojedine vrste građevinskih radova sa svim troškovima jedinične prodajne cijene. 
Prema tome, jedinična prodajna cijena sastoji se od sljedećih elemenata :
· EMAT  - troškovi materijala za izradu
· ERS  - bruto plate radnika na gradilištu (radna snaga koja učestvuje u izgradnji)
· C - režijski i drugi opšti troškovi
· D - planirane dobiti (zarade)
· R -  moguća dodatna suma za pokriće rizika (pokriće za neke neplanirane mogućnosti)

PRODAJNA CIJENA = EMAT  + ERS  + C + D + R
Akumulacija za rizik ovisi o rizičnosti projekta, a u prosjeku je otprilike 5% ukupnih troškova. Iznos dobiti zavisi od uslova na tržištu, željama vlasnika preduzeća, itd. Prosječna dobit (zarada)  je između 15 i 20%.

Direktni troškovi
Troškovi pod EMAT i ERS mogu se direktno izračunati za jedinicu mjere svake pojedine vrste radova, pa se zovu direktni troškovi (DT). Računaju se na osnovu „Normativa i standarda rad u građevinarstvu“. To su troškovi koje se mogu “ugraditi” u konačni proizvod, tj. nastaju izravno u proizvodnji (izgradnji). U direktne troškove često se uvrštavaju i troškovi mehanizacije EMEH. 

Direktni troškovi  :    DT= EMAT  + ERS            često  je:   DT= EMAT  + ERS  + EMEH




Indirektni troškovi
Troškovi pod C se ne mogu direktno izračunati i zovu se indirektni troškovi  (IT). Oni se odnose na sve ostale troškove koji nisu dio finalnog proizvoda (građevine).  To su troškovi organiziranja i vođenja gradilišta (ITG) i troškovi poslovanja na nivou poduzeća (ITP). Oni se ne proračunavaju po pojedinačnim radnim procesima ili stavkama troškovnika, već na razini cijele građevine, a potom se određuje faktor ili ključ njihove raspodjele (dodavanja) na direktne troškove te se na taj način formira ukupna cijena građenja.
U osnovi se indirektni troškovi mogu podijeliti na :
a) indirektne troškove svakog gradilišta (ITG)
b) indirektne troškove na nivou cijelog poduzeća (ITP)
Indirektni troškovi:   IT = ITG + ITP   
U indirektne troškove gradilišta (ITG) spadaju:  
· troškovi pripremno-završnih radova (postavljanje, održavanje i raspremanja gradilišta sa svom privremenom infrastrukturom) , 
· troškovi režije gradilišta - pogonska režija (plate inženjera, tehničara, poslovođa, magacinera, čuvara i drugih koji ne učestvuju svojim fizičkim radom u neposrednoj proizvodnji),  troškovi službenih putovanja za potrebe gradilišta, troškovi potrošnog materijala režije gradilišta (sitni inventar, kancelarijski materijal, reprezentacija) , 
· ostali troškovi gradilišta kao što su troškovi prevoza radnika i ostali izvan proizvodni troškovi za potrebe radnika na gradilištu (troškovi prehrane, zdravstvenih usluga, zaštite na radu), troškovi održavanja čistoće, uređivanja, dezinfekcije i deratizacije prostora na gradilištu, ukupni troškovi vode i odvodnje (i kemijski WC-i) na gradilištu, osvjetljenja i grijanja, telefona, interneta i ostale komunikacijske tehnike za potrebe gradilišta, prema potrebi troškovi najma, troškovi uzimanja uzoraka i vještačenja, troškovi osiguranja radova i građevina tijekom građenja, te eventualno troškovi odšteta vezano uz izvođenje radova i sredstva za održavanje građevine u garantnom roku, troškovi osiguranja i kamata za kredite (za određeno gradilište - projekt). 
Indirektni troškovi gradilišta (ITG) izračunavaju se i procjenjuju za svako gradilište posebno. 
U indirektne troškove preduzeća( ITP) spadaju:
· režijski troškovi uprave preduzeća: plate zaposlenih u upravi, materijalni troškovi i druga sredstva za rad uprave preduzeća (troškovi el. energije, grijanja, vode, najma i održavanja prostora, troškovi prevoza, službenih putovanja radnika u upravi), 
· troškovi svih zajedničkih službi (koje opslužuju više gradilišta) - financijska služba, služba nabave, kadrovski odjel, služba održavanja, marketing, tehnička priprema (daju ponude i obavljaju pripremu ) i 
· ostali indirektni troškovi na nivou cijelog preduzeća (licence, stručno usavršavanje, različita druga potrebna davanja). 
Indirektni troškovi cijelog preduzeća (ITP) mogu se za svaku narednu godinu pretpostaviti na temelju podataka o kretanju tih troškova proteklih godina i prema planovima poslovanja, očekivanom rastu standarda, inflaciji, zakonskim propisima i drugim uslovima. 

PRIMJER 
ANALIZA CIJENE  za tesarske radove izrade i montaže i demontaže  DOKA oplate za AB zidove.
Faktor preduzeća je f= 4,10.                                                                                                Obračun po  m2      
                              Uzimamo iz „Normativa i standarda rad u građevinarstvu“
	Oznaka NORME
	MATERIJAL
	Jed. mjere
	Količina
	Jedinična cijena
( KM)
	IZNOS
(KM)

	
	Oplata  Doka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	601-215
	Oplata Doka
	m3
	0,000675
	580
	0,3915

	
	stafle
	m3
	0,00175
	320
	0,56

	
	ekseri
	kg
	0,06
	8
	0,48

	
	juvidur cijevi
	m1
	0,5
	0,60
	0,30

	
	Celik betonski 
	kg
	0,10
	1,6
	0,16

	
	ulje laneno 
	kg
	0,10
	5
	0,50

	
	
	
	
	
	



                                                                          Cijena materijala   A=    2,3915 KM/m2
Uzimamo iz „Normativa i standarda rad u građevinarstvu“
	Oznaka NORME
	OPIS  RADA
	Jed. mjere
	Radna  grupa
	NČ/j.m.
	Bruto po času
(KM)
	IZNOS
(KM)

	
	
	
	
	
	
	

	601-215
	Oplata doka
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TVIII   o,oo16
	m2
	VIII
	0,0016
	4,73
	0,007568

	
	TVI   0,0661+0,07= 0,1361
	m2
	VI
	0,1361
	4,03
	0,5484

	
	TV  0,0085+0,11=0,1185
	m2
	V
	0,1185
	3,67
	0,434

	
	TIV 0,0155+0,08+0,006= 0,1015
	m2
	IV
	0,1015
	3,46
	0,351

	
	TIII 0,0379+0,112+0,052+0,006= 0,2079
	m2
	III
	0,2079
	3,04
	0,632

	
	RII  0,013+0,2214= 0,2344
	m2
	II
	0,2344
	2,90
	0,679

	
	
	
	
	
	
	



                                              Cijena radne snage    B1= 2,65    KM/m2
	Cijena rada po
NČ (bruto)

	II gr.
	2,90 KM

	III gr.
	3,04 KM

	IV gr.
	3,46 KM

	V gr.
	3,67 KM

	VI gr.
	4,03 KM

	VII gr.
	4,45 KM

	VIII gr
	4,73 KM


                              (Faktor preduzeća   4,10) B1 = B = 10,86  KM/m2

	Prodajna  cijena : A+B =  13,2   KM/m2







Građevinska norma GN 601-215 iz  „Normativa i standarda rad u građevinarstvu“
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