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Уписана четврта година студија на студијском програму Геодезија. слушање
предмета

Циљеви изучавања предмета:
Стицање теоријских и практичних знања о методологији управљања пројектима, као научно прихваћеном
методом из области менаџмента.  Изучаваће се  методологија управљања пројектима и кључне фазе:
дефинисање циљева и обухвата пројекта, пројектовање буџета и кључних ресурса, пројектовање
методологије спровођења пројекта, дефинисање кључних активности, анализа ризика, дефинисање  LFМ -
Logical Framework Маtrix – кључних параметара праћења спровођења пројекта и др.
Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):
Након успјешног завршетка овог предмета, студент ће бити у могућности да: опише методологију управљања
пројектима, дефинише циљеве и обухват пројекта, пројектовање буџета и кључних ресурса, пројектовање
методологије спровођења пројекта, дефинише кључне активности, анализира ризик и дефинише  LFМ -
Logical Framework Маtrix – кључних параметара праћења спровођења пројекта.
Садржај предмета:
Дефинисање појма пројекта, инвестициони, инфраструктурни, научни и др. пројекти. Пројекти у различитим
областима геодезије. Законска регулатива за израду пројеката и техничке документације. Учесници у
реализацији инвестиционих пројеката. Фазе у реализацији пројекта са становишта инвеститора и становишта
извођача. Стандардна методологија за управљање пројектима. Политика управљања пројектима. Процес
планирања пројеката. Оснивање пројекта  и обухват посла. Структура поделе посла. Организација,
одговорности и овлашћења свих чланова пројекта. Планирање свих кључних догађаја и главних активности.
Издара термин – планова и WBS структуре. Предрачун трошкова и буџет пројекта. План расподеле ресурса.
План и програм контроле квалитета. анализа ризика, дефинисање  LFМ - Logical Framework Маtrix – кључних
параметара праћења спровођења пројекта.План заштите и безбедности. План руковођења. План окончања.
План контроле измена. Пројектно извештавање.  План набавке. Тендерске процедуре – процедуре јавних
набавки према домаћем законодавству. Процедуре према FIDIC-у,  према законодавству EU, према
процедурама WB. Начин вредновања тендерских поступака  – case studies. Банкарске гаранције, инструменти
обезбеђења плаћања. Начини закључења уговора. Комуникација на пројектима.
Метод наставе и савладавања градива:
Настава се изводи кроз предавања током којих се студенти упознају са методологијом управљања пројектима
у геодезији. Предавања прате вјежбе током којих студент прикупља податке за израду семинарског рада.
Литература:
МИЛАДИНОВИЋ, М.: Управљање пројектима у геодезији, Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, 2012.
Закон о премјеру и катастру Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, број 06/12.
Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине, „Службени гласник Републике Српске“, број 11/09.
Правилник о јавним набавкама, „Службени гласник Града Бања Лука“, број 07/08.
Облици провјере знања
Похађање наставе Семинарски рад Колоквијуми Завршни испит УКУПНО ПОЕНА

5 15 2*15=30 50 100
Посебна назнака за предмет:
Студент израђује Семинарски рад током часова вјежби. Рок за израду и предају Семинарског рада је до
завршетка редовне наставе.Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% , за стицање права
полагања испита, мора обновити слушање предмета.
Име и презиме наставника који је припремио податке:
Доц.др Драган Мацановић, дипл.инж.геод. и асс Славко Васиљевић, дипл.инж.геод.


