AGF Banjaluka

ORGANIZACIJA | IZVODENJE RADOVA
3. godina, arhitektura, Bolonja

PISMENI ISPIT (max 46 boda)

Student Broj indeksa

1. Navesti jednu grupu (kombinaciju) masSina za betonske radove i za svaku maSinu navesti radnu
operaciju (tj. uraditi Siri izbor maSina). (5 bodova max)

2. Data je tabela sa osnovnim podacima o aktivnostima - trajanju i medusobnom odnosu u mreznom
planu. Koriste¢i podatke iz tabele, odrediti sledece:

1. na osnovu formiranog spiska aktivnosti uraditi mrezni plan,
2. metodom “napred-nazad” odrediti vrijeme realizacije projekta i kritican put, ( 7 bodova max)

3. proracunati pomocu tablice najranije i najkasnije pocetake i zavrSetake aktivnosti, ukupne i slobodne
vremenske rezerve sa kritiénim putem, ( 12 bodova max)

4. nacrtati gantogram radova i upisati ukupne vremeske rezerve Tu (7 bodova max)

Broj OanvS ! Pocetak Zavrsetak Vremenska Kriti¢no
t; radnika mrezi rezerva
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PA NA ES LS EF LF Tu Ts Put | Vreme

1 5 10 2,3
2 10 10 4,13
3 5 10 4
4 15 10 5
5 35 15 6
6 10 10 7,8
7 5 5 9
8 5 10 9
9 5 10 10,11
10 5 15 12
11 10 5 12
12 5 10 15
13 10 15 14
14 20 10 15
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3. Na skici je prikazan stambeno poslovni objekat, za koji je potrebno rukom skicirati Semu organizacije
gradiliSta za betonske radove. Beton se pravi u centralnoj fabrici betona. Armatura i oplata se sjeku i
kroje na poligonu izvodjaca radova i polugotovi sklopovi se dovoze na gradiliste.

Potrebno je ucrtati gradiliSnu saobracajnicu $irine min. 3,0 m i detaljno iskotirati Semu gradilista, odnosno
iskotirati sve objekate na gradiliStu i udaljenosti izmedu njih. Takode, napisati legendu za sve objekate.
(15 bodova max)

(Semu gradilidta moZete raditi na prikazanoj skici, a moZete je nacrtati u razmjeri 1:100 ili 1:200 )

Susjedni objekat
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