УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊАЛУЦИ
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ  ФАКУЛТЕТ
ГРАЂЕВИНСКИ  ОДСЈЕК


СЕМЕСТРАЛНИ  ЗАДАТАК
из предмета 
Организација  грађења


VI семестар
шк.год. 2019/2020


Кандидат : _________________________________________________________

За објекат, који сте радили у предмету Технологија грађења, потребно је урадити:

1. Шему организације градилишта са прорачуном објеката и детаљним образложењем, и приказом привремених објеката
2. За објекат из предмета Технологија грађења, потребно је направити  у табели списак активности на извођењу објекта са њиховим међусобним односом између активности и временом трајања сваке активности. За дате активности потребно је усвојит број радника и цијену коштања. 
Након тога је потребно користећи податке из табеле, одредити следеће:

3. Мрежни дијаграм у техници претхођења ( precedence). Између активности усвојити везу “завршетак-почетак“.
4. Прорачуном “напријед-назад” одредити најраније и најкасније заврсетке активности, као и критичан пут.
5. Прорачун помоћу таблице најранијих и најкаснијих почетака и завршетака активности, укупних и слободних временских резерви са критичним путем
6. Гантограм радова
7. Дијаграм ангажовања радне снаге (динамички план радника)
8. Дијаграм уједначавања потреба у радној снази 
9. Циколограм радова
10. Динамички план финансијских средстава
11. Приказ гантограма, мрежног дијаграма, ресурса и њиховог придруживања                                 активностима  употребом  програмског пакета  Microsoft Project – не треба!!!


Рок завршетка  задатка је новембар 2020.год. 
 


Бањалука, 24. 02. 2020. год.                              
    
 Предметни  наставник :                                              Предметни  сарадник :
 Проф. др Горан Ћировић, дипл.грађ.инж.                мр Наташа Поповић-Милетић, дипл.инж.грађ.
                                                                         
  _______________________________                    ___________________________




 
